Zatacznik nr 2 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy

zawartaw dniu ................... w Oleszycach, pomiedzy Gming Oleszyce, ul. Rynek 1,
37-630 Oleszyce, NIP 793 15 03 534, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
inz. Michat Jabtonski — Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce przy kontrasygnacie

mgr Ewa Knap — Skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spoika pod firmg ,,...” zsiedzibag w ... ............ul. .......... s e, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego Sadu ............... w
.............................. , pod numerem KRS ..., NIP ...................., REGON
.......................... , kapital zaktadowy ..............zL, kapitat wptacony .............. z1, BDO
............... ,zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana przez .........../reprezentowana

przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnosé gospodarczg:

Pania/Panem ................... prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...”
zsiedzibaw ................... sule o , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. ,BDO ....... ,

zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy?,

o0 nastepujacej tresci:

1. Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie rozstrzygnigcia postgpowania nr
BGP............ przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pozn. zm.) zwanej dalej ,,Pzp”

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkow funduszu rozwoju kultury fizycznej

zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacja komplekséw sportowych MOJE
BOISKO-ORLIK 2012 - EDYCJA 2024.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.

»Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — ORLIK 2012” - z modernizacja
skateparku i boiska do tenisa w Oleszycach”

w_zakresie inwestycji pod adresem ul. Sapiehyl, 37-630 Oleszyce, gm. Oleszyce, pow.
Lubczow, woj. podkarpackie, polegajacej na remoncie nawierzchni poliuretanowej
z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym, montazu tablicy do koszykowki, remoncie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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zaplecza szatniowo -sanitarnego, remoncie pitko chwytow, bramek wraz z wymiang siatek na
boisku sportowym.

Przedmiot zaméwienia obejmuje zar6wno dostawe materialow i urzadzen, wykonanie prac
montazowo - budowlanych opisanych w projekcie ktorego realizacja objete jest zamdwienie
a takze w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy postawienie tablic
informacyjnych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji beneficjentéw
dofinansowanych z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych , dostepnymi
pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/promocja ” ( 1 tablica)

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowo-techniczna
wraz z zatacznikami stanowigcy zalacznik do SWZ.

3. Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) Zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cia z dokumentacja projektowo-techniczng oraz
terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

2) Na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomo$é
ogo6lnych 1 szczegbdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudno$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki.

3) Szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac.

4) Rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania.

5) Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami 1 uzgodnieniami
branzowymi, przy doloZeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunkach danego
rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI ROBOT

1. Strony ustalajg termin wykonania catosci przedmiotu umowy — do 31 pazdziernika 2025
od dnia podpisania umowy,

2. Termin wykonania poszczegolnych elementow inwestycji okresla prognozowany
harmonogram rzeczowo finansowy prac budowlanych o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5.

3. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej 14 dni przed terminem
wykonania umowy.

4. Czynno$ci wymagajace dzialania lub wspoldziatania ze strony Zamawiajgcego
wykonywane sg w dni robocze, za ktore uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w
niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten
ulega przesunieciu na nastgpny dzien roboczy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana
czynno$¢ wymaga pilnego dzialania, jest uprawniony do wykonywania czynno$ci w
dniach niebedacych dniami roboczymi.
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5.

Okres miedzy terminem zakonczenia robot a terminem wykonania umowy przeznaczony
jest na odbior koncowy przedmiotu zamdwienia, w tym dokonanie przegladow i
usunigcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnos$ci
odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okre$lonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot powoduje przesunigcie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczgcia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowacé zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku
przystepowa¢ do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani przyspieszac
odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadl w zwtoke.

§4

WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UMOWY WYNOSI: veveeeeeenrensanses brutto (.....ocoovve e e e ), PrZY stawce 23%
podatku od towarow i ustug, w tym:
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie jednej faktury
koncowej, po dokonaniu pozytywnego odbioru koncowego prac.
Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy wilacznie z tablicg informacyjna wykonang zgodnie
Z wytycznymi w zakresie informacji i promocji beneficjentéw dofinansowanych z budzetu
panstwa lub =z panstwowych funduszy celowych, dostgpnymi pod adresem
https://www.gov.pl/web/premier/promocja > ( 1 tablica)

Zamawiajacy przewiduje zwickszenie wynagrodzenia ryczattowego w przypadku nie
naruszenia postanowien wynikajacych z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 11 wrze$nia 2019r .

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez jego zgody.

§5s
ROZLICZENIE PRAC

Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot nastapi na podstawie jednej

faktury koncowe;j:

Faktura wystawiona bedzie w oparciu o protokoét: odbioru niezbednej dokumentacji

1 robot wykonanych, podpisane przez Wykonawce/kierownika budowy 1 inspektora

nadzoru inwestorskiego w formie papierowej lub elektronicznej z oznaczeniem inwestora

jako:

Nabywca- Gmina Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, NIP 793 15 03 534

Odbiorca- Urzad Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

Termin ptatnosci faktur wynosi: do 35 dni, liczac od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawidtowos$¢ jej wystawienia.

Faktury beda ptatne przelewem przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
Z zastrzezeniem ust. 8 1 13 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce  nastgpujacych  dowoddéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robdt budowlanych:
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1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,

przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy
nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu
wykonanych robot, w zwiagzku z wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot =zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z

Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty.

. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 5 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego  wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy wystapi do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
potwierdzenie czy Wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty w terminie do 35 dni wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnosc¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za§ pozostatg cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego
z faktury przekazuje wykonawcy.
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14.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

1.

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.
§6
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
Zgodnie z oferta Wykonawcy obowigzki:
1) Kierownika branzy budowlanej petni¢ bedzie Pan/i ............... tel....e-mail.....
2) Kierownika robot branzy elektrycznej petni¢ bedzie Pan/i ........... tel...e-mail
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i1wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
dos$wiadczenie wskazanych o0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do projektowania/kierowania robotami
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe naliczenia kar przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
W imieniu Zamawiajgcego obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnic¢ bedzie:
Pan ...l
Osoba wskazana w ust. 6 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane. Osoba ta nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji,
ktore prowadzityby do zmiany zawartej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 6. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§7
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
Obowiazkiem Wykonawcy jest usunigcie materialdow z rozbiodrki i demontazu, ktoére nie
nadajg si¢ do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2023.0.15.87 tj.) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za powyzsze dziatania 1 dopelnienie wszelkich wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych gospodarki odpadami.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

5/24



1) przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej czesci,

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji inwestycji

Wykonawca ma nastepujace obowiazki:

1) wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannos$cia, profesjonalnie, bez wad i zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) zorganizowaé proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposéb, aby ustalone
zamierzenie zostalo zrealizowane przez odpowiednie osoby wymagane Prawem
budowlanym oraz terminy jego realizacji zostaly dotrzymane,

3) niezwlocznie informowa¢ na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym opdznieniu
w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze
informowa¢ Zamawiajacego na jego wniosek, o postepie prac budowlanych,

4) niezwlocznie informowaé o zajeciu, w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci, wskazujacego na
zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie,

5) dla zapewnienia monitorowania realizacji inwestycji Wykonawca bedzie wykonywat
prace zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przed zawarciem umowy.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy, wilasnych
mozliwo$ci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkéd. Harmonogram oraz jego zmiany wymagaja zatwierdzenia
przez Zamawiajacego,

6) Projektant zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowang
dokumentacja.

7) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udzialu w
naradach, spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek
organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urzedu Miasta i Gminy Oleszyce,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji,

8) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢ w
wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz urzedow
prowadzacych postgpowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych
do wykonania zaméwienia,

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji robot budowlanych
wykonawca ma w szczeg6lnosci nastgpujace obowigzki:

1) zakonczenie wykonywania robot budowlanych oraz przedstawienie kompletnej
wymagane]j przez Zamawiajacego dokumentacji minimum na 14 dni przed terminem
wykonania umowy,

2) przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien budowlanych
1 aktualnego czlonkostwa w odpowiedniej izbie inzynierow budownictwa o0sob
wskazanych w § 6 ust. I umowy,

3) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu
w naradach, spotkaniach z mieszkafcami, przedstawicielami innych jednostek
organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urzedu Miasta i Gminy Oleszyce,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

4) warunkiem rozpoczecia robot budowlanych bedzie posiadanie Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Kierownika budowy,
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5) wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z umowg, dokumentacja projektowa, przedmiarem robo6t, warunkami wykonania
1 odbioréw oraz aktualnie obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi
do niego, wytycznymi do projektowania i innymi obowigzujacymi przepisami,

6) wbudowanie materiatdw zgodnych z normami i posiadajacymi aprobatg techniczng
1 deklaracje zgodnosci,

7) Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materiaty przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane $wiadectwa jakosci
(aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe producenta wraz
z certyfikatami), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8) materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze
zm.),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach
Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy

9)  Wykonawca zobowigzany jest:

a) prowadzi¢ raportowanie postgpu robot obejmujace okresy miesigczne - w terminach
ustalonych z Inspektorem nadzoru budowlanego,

b) sporzadza¢ rozliczenie koncowe,

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia
materiatdw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢
wykonanych robot nie spelniaja wymagan SST lub nie zapewniaja mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu umowy,

11) jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa pisemnych
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do wykonania tych poleceh w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢
powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) 1 potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy,

12) Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) w przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami,
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

materiaty 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane
badaniom sluzgcym  potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami
I przepisami,

wyposazenie pracownikow Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot,

zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajacych
te znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 2052 z p6zn. zm.),

zapewnienie sprzg¢tu, urzadzen, pracownikéw 1 materialow potrzebnych do
wykonania badan na etapie przygotowania si¢ do robot oraz podczas realizacji
budowy. Koszty wykonania wszystkich probek oraz przeprowadzenia badan ponosi
Wykonawca.

przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymaganych
swiadectw jako$ci (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na
wszystkie wbudowywane materiaty minimum 3 dni przed planowanym
wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania pracownikéw
podwykonawcow,

utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych i ich czgéciach itp. zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta
podczas robot,

zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni, w tym rowniez od$niezanie w okresach zimowych
odcinkow znajdujacych sie na terenie budowy oraz odcinkow przekazanych przez
Zamawiajacego podczas trwania robdt dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowa,
utrzymanie na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci przy
drodze przez caty okres trwania robot,

podjecie na wilasng odpowiedzialno§¢ 1 wlasny koszt wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkow)
sasiadujagcych z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy
uszkodzeniami,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych
1 wlascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wlaczenia 1 wylaczenia
oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt. Wszelkie
wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, wtaczone w projekcie wykonawczym sa
obligatoryjne dla Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego 1 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody,

zaznajomienie si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji w
szczegllnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie 1 stupy teletechniczne i
elektryczne, S$wiatlowody, wodociagi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania
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28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu lub spowodowa¢ szkodg dla jakiejkolwiek osoby,

Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajacego do organu nadzoru budowlanego
skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy, a jezeli wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie - przygotuje 1 =zlozy w imieniu
Zamawiajacego dokumenty niezbedne do uzyskania takiego pozwolenia i je uzyska;
pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z przetozeniem i/lub zabezpieczeniem
niedrogowych urzadzen infrastruktury (gazociagi, cieptociagi, wodociagi,
kanalizacja sanitarna, przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne
urzadzenia), wynikajacych z wymagan postawionych przez wlascicieli tych
urzadzen; przyktadowo moga to by¢ koszty uzgodnienia, koszty wszelkiego rodzaju
prob i badan (np. proby szczelnosci, przeswietlenia spawoéw), koszty nadzoru
technicznego personelu wtasciciela sieci, koszty oproznienia i napeinienia urzadzen,
koszty upuszczonej wody lub upuszczonego gazu, koszty wytaczen, koszty zasilania
zastepczego, a takze inwentaryzacja powykonawcza, skompletowanie dokumentow
odbiorowych;

ponoszenie odpowiedzialno$ci za  wszelkie uszkodzenia drdég, rowow
odwadniajacych, wodociagdéw, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i1 gazociagow,
stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i innych instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcow
podczas wykonywania rob6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla
usuni¢cia powstalej szkody na wlasny koszt,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie
przekazanym Wykonawcy — w tym w elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore
beda uzytkowane po zakonczeniu robdt, nieprzewidziane do rozbioérki (np. zielence,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mala architektura,
itp.). Szkody i zniszczenia w obiektach, spowodowane zdarzeniami losowymi
1 innymi, a powstatymi przed odbiorem koncowym Wykonawca naprawi na wlasny
koszt,

zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
1 wszystkim osobom przez niego upowaznionym dost¢pu do terenu budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane lub gdzie przewiduje si¢ wykonywanie
robot zwigzanych z realizacjg umowy,

stosowanie si¢ do wszystkich polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktore sa
zgodne z prawem obowigzujagcym w Polsce,

informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach,
ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub zwloke w terminie zakonczenia robot,
zglaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Zgloszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakofczenia robot przewidzianych do odbioru.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robot w
terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania potwierdzenia odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci 1 urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wiascicieli tych sieci 1 urzadzen,
zorganizowanie robot w ten sposob, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy,

zapewnienie wszelkich nadzoro6w przyrodniczych, archeologicznych, saperskich
1 innych, jezeli wynikaja one z wydanych dla zadania decyzji administracyjnych;
jednakze nadzor ornitologiczny nalezy zapewni¢ zawsze, nawet jesli obowigzek taki
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nie wynika z wydanych decyzji, jezeli wycinka drzew ma nastapi¢ w okresie

legowym ptakéw (od marca do pazdziernika),

38) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, w tym:

a) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egz. dla Zamawiajacego
oraz w wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP).

b) dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do 14 dni od
stwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenie robdt ziemnych elektro-
montazowych, w celu uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami
branzowymi oraz podpisaniem umowy o dostarczenie energii elektrycznej
1 opomiarowanie szafy sterujgco-pomiarowej.

¢) dbanie o nienaruszenie statych punktow geodezyjnych i ich odtworzenie po
wykonaniu przedmiotu umowy,

39) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot, wytyczenia majg by¢ dokumentowane szkicami
tyczenia przekazywanymi Zamawiajagcemu, przekazywanie na biezagco do osrodka
geodezji wszystkich zamierzonych szczegdtow terenowych powstatych w wyniku
prowadzenia robot budowlanych celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
szybszego uzyskania koncowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z dokonaniem zmiany uzytku zgodnie z ustawg - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.),

40) zorganizowanie terenu budowy niezb¢dnego do wlasciwego wykonania prac,

41) przeprowadzenie dodatkowych badan na zgdanie Zamawiajgcego, a w przypadku,
gdy badania te wykaza zastosowanie materialdéw lub wykonanie rob6t niezgodnie
z umowa, pokrycie kosztow tych badan.

3. W mysl art. 95 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
roboty branzy sanitarnej (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierownika
budowy, kierownikdéw robdt oraz osoéb §wiadczacych ustugi w ramach wiasnej dziatalnosci
gospodarczej (np. osoby wykonujace transport, operatorzy koparek).

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawceg lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 3, w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu
I dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli.

5. Kazdorazowo na pisemne zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
wskazanym przez niego, nie krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw na budowie na
podstawie umowy o pracg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadaé nastgpujacych
dokumentow:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, okreslonych w ust. 3. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
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imion 1 nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Ogoélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) w szczeg6élnosci zasady
minimalizacji  (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, NIP,
wynagrodzenia). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ogolnego Rozporzadzenia o Ochronie
Danych (RODO), w szczegdlnosci zasady minimalizacji. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce ww. dokumentow, w tym nieprzediozenie ich w

wyznaczonym terminie, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

os6b wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace, co spowoduje obciazenie

Wykonawcy karg umowna.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

§9

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Zamawiajagcemu (osobie sprawujacej nadzor 1 kontrole¢ nad wykonaniem
przedmiotu umowy) telefonicznie. Osoba sprawujgca nadzor i kontrole nad wykonaniem
przedmiotu umowy ma obowigzek odbiera¢ roboty na biezaco przy zapewnionym
transporcie Wykonawcy.

. Prawidlowos$¢ wykonanych robdt ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona protokotem
odbioru przez osobg¢ sprawujacg nadzor i kontrole nad wykonaniem przedmiotu umowy.

. Po dokonaniu przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot,
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni powotuje Komisje ds. przegladu 1 odbioru
robot. Komisja, przy udziale Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dokonania
wpisu o zakonczeniu robdt dokonuje przegladu technicznego przedmiotu umowy,
wskazujac Wykonawcy usterki wymagajace usunigcia i ustalajac z Wykonawca termin ich
usunigcia.

. Warunkiem odbioru przedmiotu zamoéwienia bedzie przekazanie osobie sprawujacej
nadzor 1 kontrole nad wykonaniem przedmiotu umowy najp6zniej w dniu zgloszenia
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o zakonczeniu robot :

1) o$wiadczenia kierownika budowy:

a) o usunigciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przegladu technicznego
obiektu budowlanego obj¢tego zamdéwieniem dokonanego przez Zamawiajacego W
obecnosci Wykonawcy robot,

b) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami zgloszenia
robot,

¢) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
koniecznosci korzystania — drog, ulic, sgsiednich nieruchomosci,

2) oryginatu dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do
odbioru koncowego oraz karty obmiaru robot,

3) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowej, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4) szczegblowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentéw umowy
1 ewentualnie uzupetniajacych lub zamiennych),

5) schematu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej pdf oraz w formacie
dwg, dxf (wersja nie wyzsza jak 2010)

6) receptur i ustalen technologicznych,

7) deklaracji zgodnosci oraz aprobat technicznych na wbudowane materialy zgodnie
z SST,

8) protokoty odbioréw branzowych

9) planu powykonawczego na podktadzie geodezyjnym w 2 egz. — w kolorze

10) dokumentacje fotograficzng robot ulegajacych zakryciu w formie jpg i rozdzielczosci
min. 2 Mpx.

11) protokotow badan i sprawdzen zgodnie z SST,

12) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oklauzulowanej w trzech tozsamych
egzemplarzach wraz z operatem zmiany uzytku (jezeli zachodzi konieczno$é
wykonania) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji elektronicznej na
ptycie CD/DVD (w plikach dwg, skany w formacie pdf i rozdzielczo$ci min. 300 dpi —
inwentaryzacja powykonawcza skan kolorowy oraz w formacie DGN, DXF lub SHP
(wersja nie wyzsza jak 2010)

13) skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, a jezeli wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w Nadzorze Budowlanym- uzyska je w imieniu
Zamawiajacego (jezeli bedzie wymagane);

14) obmiaréw wykonanych robot za ostatni okres rozliczeniowy,

. Po usunigciu usterek stwierdzonych w trakcie przegladu technicznego 1 zlozeniu

dokumentéw wymienionych w ust. 2, Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy

zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru
koncowego.

. Kolaudacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (sprawdzenie kompletnosci i

prawidlowosci przedtozonych przez Kierownika budowy dokumentow okre§lonych w ust.

4 pkt 1-15) nastapi w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od dnia wpisu Kierownika budowy o

gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego.

. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, ze roboty zostaty

zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych

dokumentow warunkujacych odbior koncowy, niezwlocznie potwierdzi gotowos¢
przedmiotu zamodwienia do odbioru koncowego 1 wyznaczy date tego odbioru,
powiadamiajgc wszystkie strony procesu budowlanego.

. Jezeli po dokonaniu kolaudacji inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze roboty nie

zostaly zakonczone (w tym usterki nie zostaty usunigte) albo bedzie miat zastrzezenia do
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kompletnosci lub prawidlowosci przedtozonych dokumentéw okreslonych w ust. 2, w
porozumieniu z Wykonawca robdt wyznaczy termin ponownego dokonania przez
Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 2 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru. Z odbioru koncowego
zostanie spisany protokot odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) nienadajgce si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

11. W przypadku okreslonym w ust. 10 pkt 1, nowy termin osiggni¢cia gotowosci

przedmiotu umowy do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 61 7.

12. Jezeli odbior zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

13. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,

2) date rozpoczgcia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajacemu,

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych rob6t z umowsg, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuni¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sOb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

14. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujagce  dokumenty potwierdzajagce brak zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginatly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot
1 tytuldw uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych o$§wiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
2) potwierdzenia wymienione w § 5 ust. 6 pkt 2 umowy.
15. Protokoét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy
W dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Strony ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowe; wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z  wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytulu rekojmi igwarancji za wady obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie tej dokumentacji.
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Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na OKres ......
lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie trwania r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane beda co najmniej dwukrotnie
przeglady. Przeglady sluza stwierdzeniu wad i ocenie usuni¢gcia wad ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji. Przeglady przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Termin usuni¢cia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku wad stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Majac na wzgledzie mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajagcy moze ustali¢c inny termin
usuni¢cia wady.

W razie nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny,
ktéry shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji.

Od dnia odbioru koncowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktory byl przedmiotem umowy, i za ktoérg ponosi odpowiedzialnosé,
a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robo6t i tkwita w obiekcie, na dzien

zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity si¢ w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

8.

1.

Postanowienia niniejszej umowy stanowig jednoczesnie postanowienia karty gwarancyjnej
dla udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, z
wylaczeniem kluczowych cze$ci przedmiotu umowy, jezeli sg okreslone w SWZ do
samodzielnego wykonania przez Wykonawcg, zawierajaC z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania lub zaniechania podwykonawcow
dzialajacych na jego rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych Umowa lub przepisami prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawce czesci robdt w sposob sprzeczny z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w umowie, na zagdanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,
jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie w formie
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10.

11.

12.

13.

14.

pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania

projektu umowy lub projektu jej zmiany, uwazane jest za akceptacje projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten dotyczy rowniez

kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zglosi w

formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub

wprowadzenie zmian.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z cz¢scia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowsa,

2) wynagrodzenie, ktore nie powinno by¢ wyzsze, niz warto$¢ tych robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
termin nie moze by¢ dluzszy niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem

kopie umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (zwigzane z robotami
budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow

0 wartosci nieprzekraczajacej 50 000 zlotych.

Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawieraé

postanowienia odpowiednie do okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem

do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajacy W_ terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w tym punkcie, Zamawiajacy potragca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajagcego w zlotych

polskich (PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego Zamawiajacy

potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umow z
Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢
dotyczace podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Na etapie opracowania dokumentacji:

a)

b)

c)

d)

f)

za zwloke w wykonaniu cz¢sci przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy za
kazdy dzien zwloki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce¢ z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia za dang cz¢$¢
umowy, za zwloke w naniesieniu zadanych poprawek lub uzupetnien - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia za dang cze$¢ umowy za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w przekazaniu do sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za naruszenie zobowigzan dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia
zawarcia umowy Harmonogramu prac projektowych - w wysokosci 0,05 % wysokosci
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy za kazdy dzien zwtloki,

za uzycie w opracowane] dokumentacji znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce bez wskazania rownowaznos$ci oraz bez
podania kryteriow do oceny réwnowaznosci - w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nierealizowanie objetych tre$cia umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego, za
nieinformowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢
na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy, za nieprzestrzeganie praw autorskich i
pokrewnych oraz za niebranie udzialu w konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub wilasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego
wsparcia Zamawiajacego, na wniosek Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia za dang czg$¢ umowy za kazde naruszenie odrgbnie,

2) Na etapie realizacji robot:

a)

b)

f)

9)

za zwlok¢ w wykonaniu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — W
wysokosci 0,1% wynagrodzenia za dang cze¢$¢ umowy, za kazdy dzien zwloki,

za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi czy
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia , za dang cze$¢ umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad

za nieprzedtozenie harmonogramu 1 aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonanie przez inng osobe¢ niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego czynnosci
zastrzezonych dla kierownika budowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia za danag
€z¢S$¢ umowy,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub  Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — 10 % wysokosci wynagrodzenia za dang czgs¢ umowy,
za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz za zwlok¢ w zaplacie tego wynagrodzenia - w wysokosci 100
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

)

podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w
zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 2 ustawy PZP
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego — 50 zt za kazdy dzien niedokonania
zmiany, liczac po uptywie wyznaczonego terminu, ale nie wigcej niz 500 zt;
w razie stwierdzenia, ze na budowie wykonuja prace osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace, co do ktorych Zamawiajacy natozyt takie wymaganie w
umowie (w tym za nieprzedtozenie przez Wykonawce okreslonych w umowie przez
Zamawiajacego dokumentow majacych to potwierdza¢) — w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.
Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia.
W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastapi na podstawie noty
obcigzeniowe;.
Zamawiajacy moze dokonaé potragcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, sktadajac stosowne o§wiadczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania
Zamawiajacego o przewidywanej zwtoce w realizacji.

§13
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od

zaistnienia nizej wymienionych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej
podpisania,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 60 dni od uzyskania

informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego majatku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci wskazujgcego na zagrozenie wykonania umowy w

ustalonym terminie.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie.

§ 14
SILA WYZSZA
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1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan, jezeli niewykonanie zostalo spowodowane wydarzeniem bedacym poza
kontrola, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemozliwe bylo przewidzenie zdarzenia 1
jego skutkow, ktére wptynely na zdolno$¢ strony do wykonania umowy, oraz gdy
niemozliwe byto unikni¢cie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutkow.

2. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp.

2) akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty
prawne lub decyzje organow wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych
organow posiadajacych wiadztwo nad stronami i ich majatkiem,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.,

4) strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.

3. Za site wyzsza nie uznaje si¢ w szczegdlnosci - brak s$rodkow u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowiazan przez jego kontrahentdw oraz brak zezwolen niezbgdnych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze¢ publiczna.

4. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej
i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie
lub w inny dostepny sposob, niezwlocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. Do
powiadomienia nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

5. W przypadku braku zawiadomienia zarowno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczno$ci sity
wyzszej, jak réwniez nieprzedstawienia dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 4, niniejszy
paragraf nie ma zastosowania.

§15
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
przez wtasciwy rzeczowo sad powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony moga dokonywac istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w
niniejszej umowie. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1
ustawy Prawo zamdowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

3. Termin wykonania umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane begdzie okolicznoscia, ktdra wystapila z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) na etapie prac projektowych:

a) przedtuzajgce si¢ uzyskiwanie niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien,
warunkéw technicznych i innych materialow, a takze decyzji administracyjnych,
wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli ostatecznosci,

b) konieczno§¢ uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji
0 lokalizacji inwestycji celu publicznego), ktorych uzyskanie nie byto mozliwe do
przewidzenia na etapie przygotowania SWZ,

C) protestow uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci,

d) spelnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogéw dla pozyskania
1 wydatkowania srodkow zewnetrznych,
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e) konieczno$¢ przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sagdowych
(np. postgpowania spadkowego z udziatem spadkobiercow),

f) przedtuzajacym si¢ opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji,

g) zmiana przepisOw prawa majaca wptyw na wykonanie dokumentacji,

h) uwzglednienie zadan planowanych i realizowanych przez innych inwestorow,

1) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczno$¢ zmian
w dokumentacji 1 uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnien,
projektow podziatow i decyzji administracyjnych,

j) wstrzymanie prac projektowych w zwigzku z orzeczeniem organu administracji lub
sadu,

k) wstrzymanie prac projektowych w przypadku, gdy wykonanie niektorych
materiatdéw, opracowan, zlozenie wnioskdw o uzyskanie decyzji administracyjnych
bedzie wuzaleznione od  wykonanych opracowan, uzyskanych decyzji
administracyjnych dla innych zadan Gminy Oleszyce.

2) na etapie rob6t budowlanych:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania jakichkolwiek robot nieprzewidzianych, ktore
beda niezbgdne do prawidlowego wykonania i zakonczenia robdt objetych umowa
podstawowa,

b) wystapienie warunkow pogodowych majacych wplyw na niemozliwosé
prowadzenia robot budowlanych jak: opady trwajace powyzej 3 dni, powodz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wezesny okres zimowy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére
zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie robot,

C) wystgpienie okolicznos$ci powodujacych konieczno$é opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatow niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak
na przyktad decyzja - pozwolenie na budowe/ zgloszenia robot w zakresie
koniecznych zmian),

d) wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na przyklad przedmiotow
niebezpiecznych, szczatkow ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli
podziemnych,

e) wystapienia niezgodno$ci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowodujg przerwe w pracach,

f)  wstrzymania rob6t budowlanych przez organy administracji publiczne;j,

g) protesty co do wykonania robét, sktadane przez uzytkownikoéw nieruchomosci, na
ktérych prowadzone sa roboty i sasiadujacych z terenem robot,

h) op6znienia zwigzane z koniecznosciag wykonania robot przez gestorow sieci
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) opodznienia zwigzane z uzyskaniem decyzji uprawniajacej do wejscia w teren
i rozpoczecia robot budowlanych spowodowane przestankami jak w ust. 3 pkt 1,

J) przedhuzajacych si¢ termindw dostaw zamowionych u producentow glownych
materialow,

k) okolicznosci zwigzane z uzyskaniem skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w Nadzorze Budowlanym.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych polegajacych na
wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych materialow, urzadzen i robot
przedstawionych w ofercie, wraz z ewentualnym zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na ich wykonanie, o ile zmiana sposobu
wykonania poszczeg6lnych robdt oraz mozliwos$¢ zastosowania materiatow zamiennych,
innych technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez projektanta.
Rozliczenie za roboty zamienne nastagpi na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego kosztorysu réznicowego.
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. Dopuszczalne sa réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamowienia, ktorych lgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
mniejsza niz 15 % warto$ci pierwotne] umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany
og6lnego charakteru umowy.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

. Wystgpienie sily wyzszej bedzie uzasadnia¢ zmian¢ terminu wykonania umowy,
technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartosci 1 zakresu wykonanych prac projektowych i robot
w poszczegélnych latach realizacji umowy w przypadku zwigkszenia $rodkow
finansowych w pierwszym roku badz w kolejnych latach realizacji umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ osOb, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 1 6 na zasadach
okreslonych w § 6. Zmiany personelu nie wymagaja aneksu do umowy.

§17
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost do dnia
zawarcia Umowy KWwWOte: ..cieeeeecercerenceenns Zb (o) 1) 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy za dang cze¢$¢ umowy, w formie zgodnej z art.
450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
. W razie wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest bez
wezwania dostarczy¢ dokument przedtuzajacy obowigzywanie nalezytego zabezpieczenia
umowy dokonanego w formie innej niz pieni¢zna.
. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w dniu
podpisania Umowy nastagpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
 uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30%) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§18
ZMIANA WYNAGRODZENIA

Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia

w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatdw lub kosztéw zwiagzanych z

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materialow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana jest
na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych ustalanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

2) Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwcze$niej po uplywie 6 miesigca
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do
okresu wykonywania umowy nie wlicza si¢ przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

3) Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cz¢$¢ umowy, jezeli suma zmian
wskaznikéw dla danej pozycji (cz¢sci umowy), wyliczona na podstawie danych i w sposob
opisany w pkt 4, dla danej pozycji (czg$ci umowy) jest wigksza niz 4%

4) suma zmian wskaznikow, o ktorej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajagcego miesigc, w ktorym nastgpita sprzedaz materiatéw, 0
ktorych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);
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5) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (czgSci umowy), za ktore zada zmiany
wynagrodzenia;

6) dla potwierdzenia wptywu zmiany ceny materialow lub kosztéw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowigzujg nastepujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kopie faktur dokumentujacych sprzedaz
materiatow niezbednych do wykonania czesci przedmiotu umowy, za wykonanie ktorej
zada zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajacego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pismie, o ktorym mowa
w pkt 5 zazada przedlozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujgcych sprzedaz
materialow niezbednych do wykonania czgsci przedmiotu umowy, za wykonanie ktorej
zada zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowigzany jest takie faktury przedtozy¢
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nieprzedtozenie faktur w terminie uprawnia
Zamawiajacego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i b dokumentujg sprzedaz w okresie, o ktorym mowa
w pkt 2;

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang cze$¢ umowy, za ktorag Strona zada zmiany wynagrodzenia oraz

b) sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 4%;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 2 — miesigcznych;

10) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

11) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien
zostanie rozliczone w fakturze koncowej, oddzielna pozycja w ramach danej faktury.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajacg z obcigzajacych
Wykonawce i dokonywanych przez niego wplat do PPK.
W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych
przez Wykonawce wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej
minimalnej stawki godzinowe;j.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu Iub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obniZzenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

21/24



Zadanie dofinansowane ze srodkéw funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach
programu modernizacja komplekséw sportowych MOJE BOISKO-ORLIK 2012 — EDYCJA 2024

7. Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 Iub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposdb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiane kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

9. Zmiana wynagrodzenia w my$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nast¢puje na wniosek Strony
i powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiang¢ drugiej Stronie, na
podstawie aneksu do umowy, chyba Ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu
konieczno$ci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub
koniecznos$ci zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

§19
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:
1) za szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot;
2) za szkody wyrzadzone osobom trzecim, ktore ujawnily si¢ po zakonczeniu robot, ale
spowodowane sg niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robot;
3) za nienalezyte wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robot;
4) za dziatania, uchybienia i zaniedbania osob, przy pomocy ktorych realizuje przedmiot

umowy.

§ 20
MEDIACJA
W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 21
POSTANOWIENIE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

1) Administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osob, ktorych dane Wykonawca
przekazat w niniejszym postgpowaniu jest Gmina Oleszyce.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail:
inspektor@chi24.pl .

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w
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trybie podstawowym, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien
publicznych (Pzp);

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy be¢da osoby lub  podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
PZP

5) Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
okres co najmniej 10 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a
jezeli zobowigzania wskazane w ofercie i umowie przekrocza w/w przedzial czasowy,
okres przechowywania obejmuje ten termin.

6) Obowiagzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Pzp, zwigzanym zudzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego. Konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z Pzp.

7) Dane osobowe nie b¢dg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8) Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych™;

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **, Wystgpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art.18 ust.
lrozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych dotyczacych
narusza przepisy RODO (na adres: Urzad ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa);

9) Wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawag prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang Wyniku

postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym

z Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
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Zadanie dofinansowane ze srodkéw funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach
programu modernizacja komplekséw sportowych MOJE BOISKO-ORLIK 2012 — EDYCJA 2024

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz
z zalacznikami w postaci dokumentacji projektowo-technicznej, oferta wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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